1.2.4. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий

	Направление мероприятий
	Мероприятия
	Сроки реализации

	Нормативное обеспечение введения ФГОС I. ООО
	1. Наличие решения органа государственно-общественного управления (совета школы, управляющего совета, попечительского совета) или иного локального акта о введении в образовательной организации ФГОС ООО 
	январь

	
	2. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ООО
	март

	
	3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС ООО (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и др.)
	постоянно

	
	4.  Разработка на основе примерной  основной образовательной программы основного общего образования основной образовательной программы основного общего образования образовательной организации
	Апрель-август

	
	5.  Утверждение основной образовательной  программы образовательной организации
	август

	
	6.  Приведение должностных инструкций  работников образовательной организации в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и тарифно​квалификационными характеристиками и профессиональным стандартом
	Апрель-май

	
	7.  Определение списка учебников и  учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования
	январь

	
	 8.Разработка и корректировка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательной организации с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса 
	Апрель-август

	
	9.  Доработка: 
–образовательных  др.); программ (индивидуальных и

–учебного плана; 
–рабочих  программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей;

–годового  календарного учебного графика;

– положений о внеурочной деятельности обучающихся;

– положения об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы;

– положения об организации домашней работы обучающихся;

– положения о формах получения образования
	Август-сентябрь

	II. Финансовое обеспечение введения ФГОС основного общего образования
	1. Определение объема расходов,  необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов
	август

	
	2. Корректировка локальных актов,  регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования
	сентябрь

	
	3.Заключение дополнительных соглашений  к трудовому договору с педагогическими работниками


	сентябрь

	Организационное обеспечение III. введения ФГОС основного общего образования
	1.Обеспечение координации  взаимодействия участников образовательных отношений по  организации введения ФГОС ООО


	апрель

	
	2.Разработка и реализация моделей  взаимодействия организаций общего образования и дополнительного образования детей и учреждений культуры и спорта, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности
	Апрель-август

	
	3.Разработка и реализация системы  мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности
	Апрель-май

	
	4.Привлечение органов  государственно-​общественного управления образовательной организацией к проектированию основной образовательной программы основного общего образования
	май-июль

	Кадровое обеспечение введения ФГОС IV. основного общего образования
	1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования
	Март-апрель

	
	2.Создание (корректировка)  плана​графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательной организации в связи с введением ФГОС основного общего образования
	январь

	
	3.Корректировка плана  научно-методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего образования


	март

	Информационное обеспечение введения V. ФГОС основного общего образования
	1.Размещение на сайте образовательной  организации информационных материалов о реализации ФГОС
	Март-август

	
	 2.Широкое информирование родительской  общественности о введении ФГОС  и порядке перехода на них
	Апрель-август

	
	3.Организация изучения общественного  мнения по вопросам реализации ФГОС и внесения возможных дополнений в содержание ООП ОО


	Апрель-август

	
	4.Разработка и утверждение локальных  актов, регламентирующих: организацию и проведение публичного отчета образовательной организации
	май

	Материально​ VI.

техническое обеспечение введения ФГОС основного общего образования
	1.Анализ материально​технического  обеспечения реализации ФГОС основного общего образования
	апрель

	
	2.Обеспечение соответствия  материально​технической базы образовательной организации требованиям ФГОС
	Март-август

	
	3.Обеспечение соответствия  санитарно​гигиенических условий требованиям ФГОС основного общего образования
	Март-август

	
	4.Обеспечение соответствия условий  реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации
	Март-август

	
	5.Обеспечение соответствия  информационно​образовательной среды требованиям ФГОС основного общего образования
	Март-август

	
	6.Обеспечение укомплектованности  библиотечно​информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами
	Март-август

	
	7.Наличие доступа образовательной  организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных
	постоянно

	
	8.Обеспечение контролируемого доступа  участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет
	постоянно


